

Zentraler Prozess „Erstellung einer Prüfungsordnung (PO)“ Zeitplan für einen Studienbeginn zum Wintersemester 2020/21

Langer Vorlauf: Für alle Studiengänge mit Eignungsfeststellungsverfahren, Qualifikationsfeststellungsverfahren, Sondereignungsfeststellungsprüfung.

Kurzer Vorlauf: Für alle übrigen Studiengänge.

	Akteur	Aktion	Termine bei langem Vorlauf	Termine bei kurzem Vorlauf
1	L 1 mit Studiengangsverantwortlichem/r und ggf. ZfL	Ausarbeitung eines Entwurfs der Prüfungsordnung (PO)	nach Uni-LuSt im Oktober / November 2019	nach Uni-LuSt im Dezember 2019 / Januar 2020
2	Studiengangsgremien	Diskussion des Entwurfs der PO unter Beteiligung der Studierenden	November 2019	Feb. - März 2020
3	L 1 mit Studiengangsverantwortlichem/r	Überarbeiten und ggf. Korrigieren der Änderungswünsche in Abstimmung mit dem/der Studiengangsverantwortlichen – Erstellung der PO	November 2019	Feb. - März 2020
4	L 1	Information des/der Studiengangsverantwortlichen und Freigabe der PO	Ende Nov. 2019	Ende März 2020
5	Studiengangsverantwortliche/r	Veranlassung der Beschlussfassung in Fakultätsgremien	Anfang Dez. 2019	April 2020
6	Fakultätsgremien	Beschlussfassung der PO in den Fakultätsgremien (ggfs. unter Vorbehalt der Einvernehmenserteilung zur Einrichtung durch das StMWK)	bis Mitte Dez. 2019	April 2020
7	L 1	Information L 4 und L 5, Weitergabe zur Prüfung an L 6 und L 7	Dezember 2019	April 2020
8	L 7 (Rückmeldung an L 6) L 6 (Rückmeldung an L 1)	Prüfung durch L 7, ob die PO umsetzbar ist Prüfung durch L 6, ob die PO umsetzbar ist (sachlich, personell, technisch)	bis 4. Februar 2020	bis Mai 2020

Referat L 1

	Akteur	Aktion	Termine bei langem Vorlauf	Termine bei kurzem Vorlauf
9	L 1	Versand der PO für Senatssitzung	5. Februar 2020	Mai 2020
10	Senat	Beschlussfassung der PO im Senat (ggfs. unter Vorbehalt der Einvernehmenserteilung zur Einrichtung durch das StMBW)	12. Februar 2020	Mai 2020
11	L 1	ggf. Einholung des Einvernehmens des zuständigen Ministeriums bei theologischen Studiengängen: an die Landeskirche	<i>ab Februar 2020</i>	<i>ab Juni 2020</i>
12	Präsident / L 1	Rechtsaufsichtliche Prüfung, Ausfertigung, Niederlegung und Bekanntmachung der PO Versand (PDF-Datei) an das Dekanat der jeweiligen Fakultät und die Studiengangsverantwortlichen sowie die Abteilung L (L 2 - L 7), Büro der Studierendenvertretung sowie ggf. den Sprachendienst bei englischsprachigen Studiengängen (zur Übersetzung der Prüfungsordnung) und ggf. ZfL	Anfang März 2020	Juni 2020
13	L 1 – Frau Würth	Bereitstellung der PO im Internet	Anfang März 2020	bis Juli 2020
14	L 7	Umsetzung der PO in der DV	bis Mitte März 2020	Juli - August 2020
15	Studierende	Studienbeginn Wintersemester 2020/21	1. Oktober 2020	1. Oktober 2020

- gelb:** konkretes Datum steht noch nicht fest
- fett gedruckt:** zwingend einzuhaltender Zeitpunkt/Termin ohne spätere Alternative
- kursiv gedruckt:* nicht durch FAU beeinflussbares Zeitfenster