

Einrichtung eines Studiengangs an der FAU Zeitplan für einen Studienbeginn zum Wintersemester 2020/21

Kurzer Vorlauf: Für reguläre Bachelor-Studiengänge. Die Verfügung über die Einrichtung ist ca. ein halbes Jahr vor Studienbeginn ausreichend.

Langer Vorlauf: Bitte beachten Sie, dass der lange Vorlauf **zwei unterschiedliche Zeitschienen** beinhaltet:

- **Zeitschiene A** (bisheriges Verfahren): Termine für Studiengänge mit Numerus Clausus, Eignungsfeststellungsverfahren, Qualifikationsfeststellungsverfahren, Sondereignungsfeststellungsprüfung oder in berufsbegleitender Form sowie Master-Studiengänge. Bei Zeitschiene A tritt die zugehörige Änderungssatzung ca. ein dreiviertel Jahr vor Studienbeginn in Kraft.
- **Zeitschiene B** (neues Verfahren; Einschränkung durch campo-Modellierung): Termine für Studiengänge mit Numerus Clausus, Eignungsfeststellungsverfahren, Qualifikationsfeststellungsverfahren, Sondereignungsfeststellungsprüfung oder in berufsbegleitender Form sowie Master-Studiengänge. Bei Zeitschiene B tritt die zugehörige Änderungssatzung ca. ein Jahr vor Studienbeginn in Kraft.

Die förmliche Einrichtung ist mit Erstellung der Prüfungsordnung ca. ein dreiviertel Jahr (Zeitschiene A) bzw. ca. ein Jahr (Zeitschiene B) vor Studienbeginn abgeschlossen und lässt somit genügend Zeit für die Implementierung des Studiengangs sowie für Bewerbung, Zulassung und Einschreibung der Interessenten.

	Akteur	Aktion	Termine bei kurzem Vorlauf	Termine bei langem Vorlauf (A)	Termine bei langem Vorlauf (B)
1	Fakultät	<ul style="list-style-type: none"> • Beginn des fakultätsspezifischen dezentralen Prozesses (Ansprechpartner: Q-Koordinatoren) 	siehe Zeitpläne der Fakultäten	siehe Zeitpläne der Fakultäten	siehe Zeitpläne der Fakultäten
2	Universitätsleitung	Begleitende Einschätzung zur strategischen Verankerung (je nach Stadium der Studiengangsentwicklung) unter Berücksichtigung <ul style="list-style-type: none"> • des FAU-Leitbildes • mittelfristiger Entwicklungen der Forschungsstrukturen • laufender oder anstehender Zielvereinbarungen • des Studiengangsportfolios der jeweiligen Fakultät • der Ressourcenplanung in Wissenschaft und Verwaltung • weiterer strategischer Ziele (ggf. Empfehlungen für weitere Gremienbehandlung) 	Oktober 2019	April 2019	21. November 2018

	Akteur	Aktion	Termine bei kurzem Vorlauf	Termine bei langem Vorlauf (A)	Termine bei langem Vorlauf (B)
3	L 1	<ul style="list-style-type: none"> Vorinformation des Universitätsrates über die geplante Neueinrichtung (in Listenform; keine Anwesenheit eines Fachvertreters / einer Fachvertreterin nötig) 	13. Dezember 2019	28. Juni 2019	22. Februar 2019
4	L 1	<ul style="list-style-type: none"> Vorlage der Antragsunterlagen aus dem dezentralen Prozess Endgültige Freigabe Weiterleitung der Antragsunterlagen aus dem dezentralen Prozess an die Uni-LuSt Information aller Referate der Abteilung L 	Dezember 2019	Oktober 2019	April/Mai 2019
5	Uni-LuSt	<ul style="list-style-type: none"> i. d. R. Kurzpräsentation des Studiengangs durch Fachvertreter/-in Empfehlung der Uni-LuSt über die Einrichtung des Studiengangs an den Senat 	27. Januar 2020	21. Oktober 2019 25. November 2019	20. Mai 2019
6	L 1	<ul style="list-style-type: none"> Beginn des Prozesses „Erstellung einer Prüfungsordnung“ 	Januar 2020	November 2019	Mai 2019
7	Senat	<ul style="list-style-type: none"> i. d. R. Kurzpräsentation des Studiengangs durch Fachvertreter/-in Empfehlung des Senats über Einrichtung des Studiengangs an den Universitätsrat 	29. Januar 2020 12. Februar 2020	27. November 2019	29. Mai 2019 26. Juni 2019
8	Universitätsrat	<ul style="list-style-type: none"> Beschluss über die Einrichtung des Studiengangs 	28. Februar 2020	13. Dezember 2019	28. Juni 2019
9	L 1	<ul style="list-style-type: none"> Einrichtungsantrag an StMWK versenden Gelegenheit zur Stellungnahme durch Nachbarhochschulen (1-Monats-Frist) Information aller Referate der Abteilung L Versand der Modulbezeichnungen und des Diploma Supplements (4.2) an den Sprachendienst (Übersetzungen sollen zum Studienbeginn vorliegen) 	März 2020	Dezember 2019	Juli 2019

	Akteur	Aktion	Termine bei kurzem Vorlauf	Termine bei langem Vorlauf (A)	Termine bei langem Vorlauf (B)
10	StMWK	<ul style="list-style-type: none"> Erteilung des Einvernehmens <i>[Bearbeitungsdauer nicht durch FAU beeinflussbar!]</i> 	<i>bis Juni 2020</i>	<i>bis Februar 2020</i>	<i>bis Oktober 2019</i>
11	Präsident	<ul style="list-style-type: none"> Verfügung über die Einrichtung des Studiengangs 	<i>bis Juni 2020</i>	<i>bis Februar 2020</i>	<i>bis Oktober 2019</i>
12	L 1	<ul style="list-style-type: none"> Information des Studiengangs über Einvernehmen und Verfügung Information aller Referate der Abteilung L und weiterer Stellen (per Verfügungsschreiben) Implementierung des Studiengangs anstoßen (Abteilung L) 	<i>ab Juni 2020</i>	<i>ab Februar 2020</i>	<i>ab Oktober 2019</i>
13	Studiengangsverantwortliche, Abt. M, Referat L 3, L 4, F 2 (WTT), ...	<ul style="list-style-type: none"> Werbung, Bewerbungs- und Zulassungsverfahren 	entfällt	<i>ab Februar 2020</i>	<i>ab Oktober 2019</i>
14	Studierende	<ul style="list-style-type: none"> Studienbeginn Wintersemester 2020/21 	1. Oktober 2020	1. Oktober 2020	1. Oktober 2020

gelb: konkretes Datum steht (noch) nicht fest

fett gedruckt: zwingend einzuhaltender Zeitpunkt/Termin ohne spätere Alternative

kursiv gedruckt: nicht durch FAU beeinflussbares Zeitfenster