

## Einrichtung eines Studiengangs an der FAU Zeitplan für einen Studienbeginn zum Wintersemester 2021/22

**Kurzer Vorlauf:** Für reguläre Bachelor-Studiengänge. Die Verfügung über die Einrichtung ist ca. ein halbes Jahr vor Studienbeginn ausreichend.

**Langer Vorlauf:** Bitte beachten Sie, dass der lange Vorlauf **zwei unterschiedliche Zeitschienen** beinhaltet:

- **Zeitschiene A:** Termine für Studiengänge mit Numerus Clausus, Eignungsfeststellungsverfahren, Qualifikationsfeststellungsverfahren, Sondereignungsfeststellungsprüfung oder in berufsbegleitender Form sowie Master-Studiengänge. Bei Zeitschiene A tritt die zugehörige Änderungssatzung ca. ein dreiviertel Jahr vor Studienbeginn in Kraft.
- **Zeitschiene B** (neues Verfahren; Einschränkung durch campo-Modellierung im November des Vorjahres): Termine für Studiengänge mit Numerus Clausus, Eignungsfeststellungsverfahren, Qualifikationsfeststellungsverfahren, Sondereignungsfeststellungsprüfung oder in berufsbegleitender Form sowie Master-Studiengänge. Bei Zeitschiene B tritt die zugehörige Änderungssatzung ca. ein Jahr vor Studienbeginn in Kraft.

Die förmliche Einrichtung ist mit Erstellung der Prüfungsordnung ca. ein dreiviertel Jahr (Zeitschiene A) bzw. ca. ein Jahr (Zeitschiene B) vor Studienbeginn abgeschlossen und lässt somit genügend Zeit für die Implementierung des Studiengangs sowie für Bewerbung, Zulassung und Einschreibung der Interessenten.

	Akteur	Aktion	Termine bei kurzem Vorlauf	Termine bei langem Vorlauf (A)	Termine bei langem Vorlauf (B)
1	Fakultät	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beginn des fakultätsspezifischen dezentralen Prozesses (Ansprechpartner: Q-Koordinatoren)</li> </ul>	siehe Zeitpläne der Fakultäten	siehe Zeitpläne der Fakultäten	siehe Zeitpläne der Fakultäten
2	Universitätsleitung	Begleitende <b>Einschätzung</b> zur strategischen Verankerung (je nach Stadium der Studiengangsentwicklung) in der Portfoliositzung der UL unter Berücksichtigung <ul style="list-style-type: none"> <li>• des FAU-Leitbildes</li> <li>• mittelfristiger Entwicklungen der Forschungsstrukturen</li> <li>• laufender oder anstehender Zielvereinbarungen</li> <li>• des Studiengangsportfolios der jeweiligen Fakultät</li> <li>• der Ressourcenplanung in Wissenschaft und Verwaltung</li> <li>• weiterer strategischer Ziele (ggf. Empfehlungen für weitere Gremienbehandlung)</li> </ul>	<b>Oktober 2020</b>	<b>April 2020</b>	<b>Oktober 2019</b>

	Akteur	Aktion	Termine bei kurzem Vorlauf	Termine bei langem Vorlauf (A)	Termine bei langem Vorlauf (B)
3	L 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorinformation des <b>Universitätsrates</b> über die geplante Neueinrichtung (in Listenform)</li> </ul>	4. Dezember 2020	26. Juni 2020	28. Februar 2020
4	L 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorlage der Antragsunterlagen aus dem dezentralen Prozess</li> <li>Endgültige Freigabe</li> <li>Weiterleitung der Antragsunterlagen aus dem dezentralen Prozess an die Uni-LuSt</li> <li>Information aller Referate der Abteilung L</li> </ul>	Dezember 2020	Oktober 2020	April/Mai 2020
5	Uni-LuSt	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. d. R. <b>Kurzpräsentation</b> des Studiengangs durch Fachvertreter/-in</li> <li><b>Empfehlung</b> der Uni-LuSt über die Einrichtung des Studiengangs an den Senat</li> </ul>	25. Januar 2021	19. Oktober 2020 16. November 2020	18. Mai 2020
6	L 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beginn des Prozesses „<b>Erstellung einer Prüfungsordnung</b>“</li> </ul>	Januar 2021	November 2020	Mai 2020
7	Senat	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. d. R. <b>Kurzpräsentation</b> des Studiengangs durch Fachvertreter/-in</li> <li><b>Empfehlung</b> des Senats über Einrichtung des Studiengangs an den Universitätsrat</li> </ul>	27. Januar 2021 10. Februar 2021	28. Oktober 2020 25. November 2020	27. Mai 2020 24. Juni 2020
8	Universitätsrat	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Beschluss</b> über die Einrichtung des Studiengangs</li> </ul>	26. Februar 2021	4. Dezember 2020	26. Juni 2020
9	L 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einrichtungsantrag an StMWK versenden</li> <li>Gelegenheit zur Stellungnahme durch Nachbarhochschulen (1-Monats-Frist)</li> <li>Information aller Referate der Abteilung L</li> <li>Versand der Modulbezeichnungen und des Diploma Supplements (4.2) an den Sprachendienst (Übersetzungen sollen zum Studienbeginn vorliegen)</li> </ul>	März 2021	Dezember 2020	Juli 2020
10	StMWK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erteilung des <b>Einvernehmens</b> [Bearbeitungsdauer nicht durch FAU beeinflussbar!]</li> </ul>	bis Juni 2021	bis Februar 2021	bis Oktober 2020

	Akteur	Aktion	Termine bei kurzem Vorlauf	Termine bei langem Vorlauf (A)	Termine bei langem Vorlauf (B)
11	Präsident	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verfügung über die Einrichtung des Studiengangs</li> </ul>	<i>bis Juni 2021</i>	<i>bis Februar 2021</i>	<i>bis Oktober 2020</i>
12	L 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Information des Studiengangs über Einvernehmen und Verfügung</li> <li>• Information aller Referate der Abteilung L und weiterer Stellen (per Verfügungsschreiben)</li> <li>• Implementierung des Studiengangs anstoßen (Abteilung L)</li> </ul>	<i>ab Juni 2021</i>	<i>ab Februar 2021</i>	<i>ab Oktober 2020</i>
13	Studiengangsverantwortliche, Abt. M, Referat L 3, L 4, F 2 (WTT), ...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werbung, Bewerbungs- und Zulassungsverfahren</li> </ul>	entfällt	<i>ab Februar 2021</i>	<i>ab Oktober 2020</i>
14	L 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modellierung der Bewerbungsbestandteile in campo</li> </ul>	entfällt	entfällt	<b>November 2020</b>
15	Studierende	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studienbeginn Wintersemester 2021/22</li> </ul>	<b>1. Oktober 2021</b>	<b>1. Oktober 2021</b>	<b>1. Oktober 2021</b>

**gelb:** konkretes Datum steht (noch) nicht fest

**fett gedruckt:** zwingend einzuhaltender Zeitpunkt/Termin ohne spätere Alternative

*kursiv gedruckt:* nicht durch FAU beeinflussbares Zeitfenster